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A N A L U C I A B R I T T O
R E S U M O Este trabalho apresenta alguns resultados de pesquisa em desenvolvimen-
to sobre a implantação e gestão das infra-estruturas e serviços de saneamento na Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Nele analisamos, com base no mais importante ma-
croprograma em desenvolvimento, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG),
se ele vem contribuindo para uma ampliação do acesso aos serviços nas áreas carentes da RMRJ.
Nossa análise mostra que o desenvolvimento do programa tem sido extremamente lento e que,
apesar do volume importante de recursos aplicados por agentes financiadores externos, o PDBG
ainda não logrou seus objetivos de ampliar o acesso e melhorar significativamente a qualida-
de desses serviços em áreas carentes da região.
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INTRODUÇÃO
Iniciado em 1994 e financiado pelo Banco Mundial e pelo JIBIC (Japan Bank for In-
ternational Cooperation), o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara  tem por ob-
jetivos gerais recuperar os ecossistemas presentes no entorno da Baía de Guanabara e res-
gatar gradativamente a qualidade das águas da Baía e dos rios que nela deságuam, através
da construção de sistemas de saneamento adequados em municípios situados no entorno
da Baía. Nossa análise procura demonstrara que o PDBG não tem alcançado os objetivos
propostos. Buscaremos discutir neste artigo o processo de implementação do programa e
verificar os impasses gerados, avaliando por que, apesar do volume importante de recur-
sos investidos, resultados limitados têm sido obtidos no que concerne à ampliação do
acesso aos serviços de saneamento nas áreas carentes da RMRJ e à melhoria da qualidade
do ambiente urbano da região.
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HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA
O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) apresentou-se inicial-
mente como o maior conjunto de obras de saneamento dos últimos vinte anos no Esta-
do do Rio de Janeiro, tendo por objetivos gerais recuperar os ecossistemas ainda presen-
tes no entorno da Baía de Guanabara e resgatar gradativamente a qualidade das águas  e
dos rios que nela deságuam, através da construção de sistemas de saneamento adequados.
A recuperação dos ecossistemas e da qualidade das águas são resultados a serem esperados
a muito longo prazo, pois o objetivo real do programa é a construção de um cinturão de
saneamento no entorno da Baía. 
A proposta original do projeto era tratar, até 1999, 47% do esgoto despejado diaria-
mente na Baía de Guanabara, pois quando iniciado o projeto apenas 15% do esgoto pro-
duzido no entorno da Baía recebia tratamento. Na cidade do Rio de Janeiro, os bairros
do Centro e da Zona Norte são responsáveis pela produção de um quarto de todo o es-
goto que polui a Baía. O resto provém dos municípios da Baixada Fluminense e das re-
giões de São Gonçalo e Niterói. 
O programa prevê a implantação de 1.248 quilômetros de rede de esgoto. A estima-
tiva é de que, após a conclusão do projeto, 239 toneladas de carga orgânica deixarão de
ser despejadas na Baía de Guanabara todos os dias. O despejo de 211 toneladas de esgo-
to ainda sem solução com as obras programadas deve entrar em uma nova etapa do PDBG
a ser negociada com os agentes financiadores.
Mesmo não havendo uma recuperação total da qualidade das águas da Baía de Gua-
nabara, as obras previstas no PDBG são fundamentais, pois possibilitarão melhorar a quali-
dade de vida em partes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde a situação dos
serviços de saneamento e a qualidade ambiental ainda são precárias, como na região da Bai-
xada Fluminense, e no município de São Gonçalo. Cumpridas as metas anunciadas no pro-
grama, haverá um aumento significativo das taxas de cobertura e da qualidade dos serviços
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos nestas áreas.
O PDBG deveria inserir-se em uma linha de continuidade na política de saneamento
para a Região Metropolitana, pois muitas das ações previstas nesse programa deveriam vir
a complementar ações realizadas pelo programa Reconstrução Rio, desenvolvido entre
1990 e 1996 e financiado pelo Banco Mundial, que incluía entre suas ações obras volta-
das para os esgotamento sanitário na região da Baixada Fluminense. Além disso, estas ações
viriam a ser complementadas por outras de caráter local, desenvolvidas dentro do Progra-
ma Baixada Viva, programa voltado para a urbanização de bairros localizados em municí-
pios da Baixada, formulado durante o governo Marcelo Alencar (1995-1998), e que teve
continuidade nos governos Antony Garotinho (1999 até abril 2002) e Benedita da Silva.
Quando começamos a analisar os objetivos do PDBG, verificamos que o processo de
degradação das águas da Baía de Guanabara vem ocorrendo desde os primórdios da ocu-
pação da região. Segundo Elmo Amador, a capacidade de autodepuração das águas da
Baía de Guanabara é ultrapassada no período do Brasil Império, nas últimas décadas do
século XIX, quando a população da bacia contribuinte ultrapassa quinhentos mil habitan-
tes (Amador, 1992, p.227). No início do século XX, obras de drenagem, dragagens, reti-
ficações e canalizações dos rios localizados na região da Baixada Fluminense – iniciadas
pela Comissão de Estudos e Saneamento da Baixada, e continuadas por diversas comis-
sões e empresas de saneamento, transformadas posteriormente na década de 1930 no De-
partamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), tiveram como conseqüência a des-
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truição de ecossistemas fluviais e um forte assoreamento da Baía. Com o advento da avia-
ção comercial a partir de 1925, aterros de grandes proporções foram realizados para a
construção dos aeroportos de Manguinhos (1928-1930), Santos Dumont (1934), Galeão
(1949), e Internacional do Rio de Janeiro (1977). Os aterros roubaram, em seu conjunto,
cerca de 13 km2 da superfície da Baía, destruíram importantes ecossistemas periféricos 
e alteraram significativamente o padrão de circulação e sedimentação. A chamada região
do “fundo da Baía” foi particularmente afetada pelos aterros do Galeão e Internacional do
Rio de Janeiro.
A década de 1950, quando se acentua o processo de desenvolvimento urbano-indus-
trial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é considerada marco no processo de po-
luição e degradação da Baía. Os aterros que acompanharam a abertura da avenida Brasil,
conjugados à expansão das indústrias poluidoras, principalmente químicas, farmacêuticas
e de refinaria, e ainda ao espetacular crescimento populacional e expansão urbana levaram
a uma mudança radical na qualidade das águas, flora, fauna e balneabilidade das praias e
ao declínio da pesca. Os efluentes industriais, cada vez em maior escala, passaram a conta-
minar as águas com óleo, metais pesados, substâncias tóxicas e carga orgânica. A expansão
urbana e populacional, sem o acompanhamento de serviços adequados de esgotamento sa-
nitário, passou a responder, por sua vez, pela poluição por esgoto doméstico não-tratado,
que gradualmente foi tornando as praias do interior da Baía impróprias para o banho.
Esta degradação vem sendo objeto de preocupação governamental há muitos anos.
Projetos ditos de recuperação da Baía de Guanabara são bastante antigos. Excetuando ações
pontuais, o primeiro projeto objetivo mais abrangente foi formulado na década de 60 pela
antiga Sursan, durante o Governo Carlos Lacerda (…) O que seria a intervenção na polui-
ção da Baía de Guanabara resultou no que foi denominado Cais de Saneamento, um con-
junto de aterros que subtraiu vastas áreas da Baía ao longo da Av. Brasil, incluindo as praias
de Maria Angu e Ramos e extensos manguezais. Estes aterros seriam utilizados por vários
quartéis, indústrias e o Mercado São Sebastião. Esta concepção sanitarista de recuperação da
Baía, com seu sepultamento por aterros, não era nova e teria prosseguimento nos projetos
que seriam posteriormente formulados. (Amador & Lima, 1998, p.10.)
Nos anos 70 a questão da poluição e da ocupação das margens da Baía continua sen-
do objeto de preocupação dos poderes públicos. O Projeto Rio, programa do governo fe-
deral lançado em 1979 para a urbanização do conjunto de favelas que hoje compreende
o Complexo da Maré, situado no entorno da Baía, retirou as palafitas construídas sobre
o espelho d'água, mas promoveu a construção de novos aterros. Além destes aterros terem
eliminado extensas superfícies e modificado drasticamente o estuário do rio Meriti, seus
reflexos não demorariam a ser sentidos, com o aumento do assoreamento na região dos
estaleiros do Caju e do cais do Porto, na piora do quadro ambiental da região e no agra-
vamento das cheias na bacia dos rios Faria Timbó e na avenida Brasil.
Juntamente com o Projeto Rio foi formulado pelo então Ministério do Interior um
programa para despoluição da Baía, que envolvia a construção de estações de tratamento
de esgoto dotadas de tratamento secundário, a dragagem e a correção de assoreamentos
em focos localizados e a desativação de aterros sanitários na orla da Baía. No entanto es-
tas ações não foram realizadas.
Na mesma época a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema),
criada em 1975, desenvolveu uma série de levantamentos e estudos para definir um plano
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de despoluição da Baía. Em 1987 foi elaborado o Programa para Despoluição Gradual do
Ecossistema da Baía de Guanabara, que passou a constituir, já na ocasião, uma priorida-
de da administração estadual.
Esta prioridade, no entanto, não se concretizou em ações que conseguissem uma efe-
tiva melhora das condições das águas. Ao contrário, como mostram diferentes estudos
analisados nessa pesquisa, a qualidade das águas foi piorando progressivamente. Na Baía
de Guanabara, desde 1975 o declínio da qualidade das águas tem sido substancial e ge-
neralizado, como mostra a tabela 1.
Tabela 1– Processo de deterioração da Baía de Guanabara 1975/19921
Elementos Período 1975 1992
DBO (mg/l) secas 2,5 4
chuvas 2,3 6,3
Clorofila (µg/l) secas 3,7 38,7
chuvas 4,8 40,8
Coliforne total (MPN/100) chuvas 788 3.000
Fonte: Sosp, 1997.
No lado oeste da Baía, o mais afetado pela poluição, a água está morta, quase sem
transparência, com baixos níveis de oxigênio, superfície oleosa, e altos níveis de plâncton.
Isto porque tanto esta área como o conjunto da Baía recebem um volume importante de
dejetos industriais e esgotos domésticos.
Dos rios que deságuam na Baía os que contribuem com maior carga poluidora es-
tão localizados na sub-bacia oeste, que compreende parte do município do Rio de Janei-
ro e parte dos municípios de Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias. Nesta ba-
cia os rios Canal do Mangue, Canal do Cunha, Canal da Penha, Irajá e São João de Meriti
estão fortemente poluídos pelos esgotos domésticos. Na extensão da Baía próxima a Ba-
cia Oeste os segmentos mais críticos em termos de poluição encontram-se entre o conti-
nente e a Ilha do Governador e a Ilha do Fundão. Nestes locais encontram-se os mais al-
tos níveis de concentração de carga orgânica. O nível de transparência das águas é
bastante baixo, e a superfície das águas, poluída por óleo e lixo.
Logo a seguir, no que concerne ao lançamento de carga poluidora, estão os rios da
sub-bacia Noroeste, que compreende os municípios de Nilópolis, São João de Meriti, Bel-
ford Roxo, Duque de Caxias. Nesta sub-bacia os rios com maior carga poluidora são o
Sarapuí e o Iguaçu, que se unem pouco antes desaguar. Entre os dois, o Sarapuí é o mais
poluído2. O rio Iguaçu, apesar de bastante poluído devido ao grande volume de óleo e
outros poluentes lançados principalmente por indústrias (refinarias), apresenta condições
de qualidade da água um pouco melhores, porque tem maior fluxo e melhor capacidade
de diluição da carga poluidora que recebe.
Os rios da sub-bacia leste, que abrange os municípios de São Gonçalo e Niterói, es-
tão em terceiro lugar em termos de contribuição de carga poluidora para a Baía. Os prin-
cipais são os rios Alcântara, Bomba e Canal do Canto do Rio, alguns deles com níveis de
poluição bastante próximos aos da sub-bacia nordeste.
Os únicos rios da bacia da Baía de Guanabara que ainda apresentam condições de
qualidade da água mais aceitáveis são os localizados na sub-bacia nordeste, que compreen-
de os municípios de Guapimirim, Itaboraí, e parte dos municípios de São Gonçalo e Ni-
terói. Considerando o conjunto da Baía, a tendência mais preocupante tem sido o rápi-
do crescimento dos níveis de algas, e sua contribuição cada vez maior para a carga global 
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1 Parâmetros: DBO, deman-
da bioquímica por oxigênio,
estima os níveis de oxigênio
que são consumidos na oxi-
dação biológica da matéria
orgânica de um sistema
aquático; quanto maior a
DBO, maior será o teor de
matéria orgânica nos cor-
pos d’água.
2 Os níveis médios referen-
tes ao rio Sarapuí são: DBO:
26/mg/l; OD: 0,7/mg/l; e
colifornes fecais: 17.500/
MPN/100ml.
de poluição orgânica, ameaçando a qualidade da água e os recursos ecológicos e de pesca
no lado nordeste, na foz dos rios Guapimirim e Caceribu.
A questão da poluição da Baía volta à ordem do dia no início dos anos 90. 
Em outubro de 1990 a Superintendência de Captação de Recursos da cidade do Rio de Ja-
neiro, preocupada com a preparação da Eco-92, reuniu um conjunto de projetos de obras e
de atividades relacionados com a precariedade urbana do Rio de Janeiro e com os impactos
ambientais resultantes dessa precariedade. A superintendência era, na ocasião, o órgão coor-
denador, no âmbito da prefeitura, do Programa Reconstrução – Rio, programa financiado
pelo Banco Mundial para a recuperação após as violentas enchentes ocorridas em fevereiro
de 1988. Naquele início de década, via-se aquele conjunto de obras e serviços como uma
conseqüência e desdobramento ambiental do precedente programa do Banco Mundial. A ci-
dade não tinha recursos próprios e o próprio país vivia os resultados de uma década que pa-
ra a América Latina ficou conhecida como a década perdida. Assim, o novo conjunto de obras
e serviços preparatórios para a Eco-92 só poderia ser executado se obtivesse financiamento
internacional. E só poderia obter financiamento se aceitasse os condicionamentos dos orga-
nismos internacionais. Ao serem contatados, os técnicos do BID no Brasil, que estudavam
projetos de saneamento básico para o país e para o estado do Rio de Janeiro, viram no con-
junto de obras e atividades apresentados pela superintendência uma possibilidade de intera-
ção entre meio ambiente e desenvolvimento. (Sanchez, 2000, p.5.)
Segundo Manuel Sanches, o Banco, sob o efeito das pressões dos ambientalistas in-
ternacionais, necessitava um projeto que criasse empregos e melhorasse o ambiente, den-
tro da linha de desenvolvimento e ecologia que era tema e título da conferência a ser rea-
lizada em 1992. 
No final de 1990, Leonel Brizola é eleito para o governo do Estado do Rio de Janei-
ro. Isto permitiu uma identidade de políticas governamentais entre o Estado e o municí-
pio, cujo prefeito era Marcelo Alencar, então do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
mesmo partido que Brizola. Estava assim montado o acordo político para viabilizar a ne-
gociação do programa com o Banco. A proximidade da ECO 92 mobilizou o governo es-
tadual, que criou a Comissão de Gerenciamento de Projetos Especiais para a Bacia da Baía
de Guanabara, substituída em dezembro de 1991 pelo Grupo Executivo da Despoluição
da Baía de Guanabara (Gedeg). Foi mobilizado também o governo federal que, em agos-
to de 1991, se comprometeria com o programa através de decisão da Comissão Intermi-
nisterial de Financiamentos Externos (Cofiex). 
O governo do estado, apresentou ao BID, em Washington, a primeira proposta do programa,
no valor de 4 bilhões de dólares, divididos em quatro etapas e com uma previsão de realização
em 15 anos. A análise do BID restringiu-se à primeira etapa desta concepção global, eliminan-
do os componentes de resíduos industriais e reflorestamento e englobando-os no que foi de-
signado como projetos ambientais complementares. As questões sanitária e urbana foram pri-
vilegiadas ficando o programa limitado a cinco componentes: saneamento, limpeza urbana,
macrodrenagem, mapeamento digital e coleta fiscal, e programas ambientais complementares.
A impossibilidade do estado entrar com uma contrapartida alta imediatamente fez com que
parte dela fosse transferida ao município do Rio de Janeiro, que afinal realizou contratos se-
parados com o BID. Outra parte da contrapartida exigida pelos órgãos multilaterais foi trans-
ferida a Cedae, que arrecada diretamente as taxas de água e esgoto a serem usadas como paga-
mento e que teria a maior parte do financiamento. A garantia maior contudo continuava
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sendo, como o fora no passado, o aval da União. A partir da impossibilidade do governo es-
tadual participar com uma maior contrapartida, o BID resolveu diminuir os seus riscos incluin-
do o governo japonês, através da OECF (The Overseas Economic Cooperation Fund) do Ja-
pão, e posteriormente do JBIC (Japan Bank for International Cooperation), na negociação, e
o governo do estado resolveu transferir parte de seu desembolso para os últimos anos do pro-
grama, concentrando-o no contrato das obras com recursos japoneses. (Sanches, 2000, p.8.) 
Durante a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no Rio de
Janeiro, em junho de 1992, o governo do Estado, o BID e o OECF anunciaram o compromis-
so de despoluir a Baía da Guanabara, através do Programa de Despoluição da Baía de Gua-
nabara (PDBG).
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA 
Em termos de recursos o PDBG mobilizou inicialmente 793 milhões de dólares, sen-
do este valor posteriormente corrigido para 860,5 milhões de dólares. A distribuição dos
recursos por fonte de financiamento é a seguinte: US$ 236,7 milhões do JBIC; US$ 350
milhões do BID; e US$ 273,80 milhões do Governo do Estado do Rio de Janeiro/Cedae.
A distribuição dos recursos mobilizados pelo programa por fonte de financiamento en-
contra-se na tabela 2.
Tabela 2 – Tipo de custos por fonte de recursos (US$ milhões) – custos iniciais em abril
de 1994
Tipo/Fonte Engenharia/ Custos Custos Juros e Total
Administração Diretos Concorrentes Imprevistos
BID Op. Crédito 220,9 8,3 70,8 300,0
Op. Especiais 10,3 35,0 4,0 0,7 50,0
JBIC 13,5 169,7 53,5 236,7
Estado Governo 8,5 128,8 1,9 10,2 149,3
Cedae 22,0 30,8 5,8 65,9 124,5
Total 48,2 568,5 20,0 155,7 860,5
Fonte: Grupo Executivo para a Despoluição da Guanabara – 1996.
O PDBG trabalha com uma concepção ampla de saneamento, que podemos considerar
próxima de uma perspectiva de saneamento ambiental, englobando diferentes componen-
tes: esgotamento sanitário e tratamento de efluentes, abastecimento de água, resíduos sóli-
dos, macrodrenagem, controle da poluição industrial e educação ambiental. Ele envolve, no
planejamento e na execução das ações, diferentes organismos de governo: a Cedae, respon-
sável pelos componentes esgotamento sanitário e abastecimento de água; a Serla, responsá-
vel pela macrodrenagem; a Sosp, pelo componente resíduos sólidos; a Feema, pelos progra-
mas ambientais complementares. Salientamos, todavia, que a elaboração do programa se
fez sem participação dos municípios, e que não está explicitada no escopo do projeto o for-
mato da participação municipal na gestão e execução do projeto. 
O centro do programa é o esgotamento sanitário, componente que concentra a
maior parte dos investimentos (51,2%), em relação ao qual estão previstas ações que vi-
riam a criar o cordão sanitário no entorno da Baía de Guanabara, através das seguintes
obras: construção de cinco novas estações de tratamento de esgotos (Sarapuí, Pavuna, 
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Alegria, Paquetá, e São Gonçalo); reforma e ampliação das estações de tratamento da Pe-
nha, da Ilha do Governador e de Icaraí; ampliação da rede de coleta e das ligações domi-
ciliares (1.200/km de rede e 139.000 ligações domiciliares), notadamente nos municípios
da Baixada e São Gonçalo, onde os sistemas de esgotamento eram, até o início do progra-
ma, praticamente inexistentes3. Estavam também previstas obras para a implantação de
sistemas de esgotamento em 27 favelas situadas no entorno da Baía. No município do Rio
de Janeiro as intervenções em favelas passaram a articular-se com as ações do Programa
Favela Bairro, desenvolvido pela prefeitura. 
No que diz respeito à dimensão técnica, isto é às escolhas relativas à concepção, à
construção, à manutenção, dos sistemas verificamos que o PDBG não introduz grandes
inovações. O componente esgotamento sanitário trabalha essencialmente com sistemas
tradicionais, propondo estações de tratamento primárias de grande porte. A concepção
original do programa previa a construção de estações de tratamento de nível secundário,
de maior eficiência com relação à remoção de carga orgânica, mas que implicam maiores
custos de implantação e manutenção. No entanto, foi priorizada a aplicação dos recursos
financeiros disponíveis na construção de uma extensão maior de rede de coleta, o que tra-
ria um benefício mais imediato a um número maior de população. Os projetos executi-
vos das estações de tratamento foram elaborados considerando a possibilidade do trata-
mento secundário, que poderá ser alcançado em uma segunda fase do programa.
Concluída a primeira fase do programa, chegaríamos a uma redução pela metade
dos quase 20.000 l/s de esgotos lançados nas águas da Baía. Cabe ressaltar que o progra-
ma, quando concluído, não vai efetivamente despoluir a Baía de Guanabara, mas reduzir
a carga de poluentes lançados. Não estão previstas para nesta primeira fase ações específi-
cas para limpeza do espelho d'água.
Ainda no componente saneamento, o PDBG visa também equilibrar a oferta e a de-
manda de água na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, através da construção de re-
servatórios e novas linhas de distribuição, e da adoção de mecanismos para o controle de
gastos e perdas de água, entre os quais destaca-se a hidrometração. Este componente en-
volve 37% dos recursos mobilizados pelo programa. Nestas áreas, notadamente na Baixa-
da, o sistema funciona de forma precária pois não existe uma separação física entre adu-
ção e distribuição, o que significa a ausência de reservatórios e de uma setorização do
sistema de distribuição. Uma série de usuários capta água diretamente das linhas de adu-
ção, sendo estas ligações, em grande parte, clandestinas. Isto provoca falta de água ou dis-
tribuição irregular em diversos pontos, e ainda ocasiona pressão excessiva em outros. Es-
sa situação conduz ao aumento de vazamentos que provocam danos às tubulações e
grande desperdício. As sucessivas ampliações da produção e da adução de águas não che-
garam a gerar um volume suficiente para abastecer a região da Baixada Fluminense. Res-
saltamos ainda que tanto na região da Baixada como em São Gonçalo estas ampliações
foram feitas sem a construção de reservatórios e sem a definição de suas áreas de influên-
cia, levando a um sistema com alto grau de incertezas, que funciona precariamente, ba-
seado em permanentes manobras de água. Cabe lembrar que a questão da setorização do
abastecimento de água na Baixada já havia sido prevista no governo Moreira Franco
(1987-1990), quando foi formulado o Plano de Setorização de Abastecimento de Água
da Baixada Fluminense, que no entanto só foi implantado parcialmente.
No campo dos resíduos sólidos, componente que deveria ser desenvolvido pela Sosp,
o programa previa a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos municípios, atra-
vés de apoio institucional às prefeituras e do fornecimento de equipamentos visando a
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3 Sobre os sistemas exis-
tentes, ver Britto & Car-
doso, 2000. 
melhoria dos serviços de coleta, e a recuperação de aterros existentes, com o controle e
tratamento de chorume produzido no aterro de Gramacho no município de Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense, que recebe grande parte do lixo coletado na RMRJ. O cho-
rume é um dos fatores de poluição da Baía de Guanabara. 
Estava também prevista a construção de três complexos de destinação final de resí-
duos, cada qual dotado de uma usina de reciclagem e compostagem, um aterro sanitário
e um incinerador de lixo hospitalar em São Gonçalo, Niterói e Magé. Essas obras viriam
a complementar ações do programa Reconstrução Rio, que previa a construção de três
complexos de destinação final. Estes deveriam se localizar em Nova Iguaçu (Vila de Ca-
va), em Queimados (Santo Expedito) e em Belford Roxo (Nova Aurora). 
No que concerne ao apoio institucional às prefeituras, as ações desenvolvidas visa-
vam: a modernização do sistema de coleta de lixo atual, com ênfase na terceirização dos
serviços nas áreas urbanizadas, onde o acesso com caminhões coletores e compactadores
é possível; a orientação das prefeituras para que se capacitassem a fim de implantar siste-
mas alternativos de coleta em áreas onde as vias de acesso são precárias; o treinamento de
equipes locais de gerenciamento e operação de sistemas de coleta e também das usinas e
aterros sanitários; o apoio às equipes técnicas das prefeituras no detalhamento da política
tarifária a ser implantada, visando compatibilizar custos reais dos serviços implantados e
capacidade de pagamento da população.
O PDBG inclui ainda, no componente resíduos sólidos, o Programa de Promoção Social
dos Catadores de Lixo em Niterói e São Gonçalo, que tem por objetivos integrar formalmen-
te os catadores no mercado de trabalho, aproveitando-os na operação de usinas e aterros.
Ao final do programa esperava-se alcançar um percentual de 90% do volume de re-
síduo produzido adequadamente recolhido; dar solução à destinação final do lixo coleta-
do e equacionar a questão dos resíduos hospitalares.
O PDBG inclui ainda o componente drenagem, de responsabilidade da Serla, que
mobiliza 2,14% dos recursos, com obras de canalização e retificação de cursos de água na
bacia do rio Acari, que complementam as ações desenvolvidas pelo Projeto Reconstrução
Rio. O programa prevê ainda a implantação de uma rede hidrometereológica, instalação
de uma Central de Informações conectada a trinta estações de medição e transmissão au-
tomática de dados climatológicos localizadas em pontos estratégicos da bacia da Baía de
Guanabara. Com isso será possível manter informados os órgãos competentes a respeito
das variações dos níveis de precipitação pluviométria, dos níveis dos rios e dos canais, pos-
sibilitando a previsão de riscos de enchentes. 
Por último, o programa propunha ações nas áreas de arrecadação tributária, contro-
le e monitoramento da qualidade ambiental da bacia hidrográfica, mapeamento digital,
educação ambiental, e apoio institucional.
Os componentes mapeamento digital e apoio institucional, de responsabilidade da
Fundação Cide, compreendem a implantação de um Sistema de Informações Geo-refe-
renciadas em prefeituras de 12 municípios localizados na bacia hidrográfica da Baía de
Guanabara, o que permitiria às prefeituras um conhecimento mais detalhado do territó-
rio, possibilitando um aumento da arrecadação tributária referente a IPTU, ISS e tarifas de
serviços públicos, e também um melhor planejamento urbano-ambiental, através de um
maior controle e conhecimento do uso dos solo.
Os programas ambientais complementares envolvem reforço institucional do Siste-
ma Ambiental para tornar mais eficiente o controle da poluição ambiental e o monitora-
mento da qualidade ambiental da área de abrangência da bacia da Baía de Guanabara,
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sob responsabilidade da Feema. Neste componente o aspecto central é o controle da po-
luição industrial. 
No que concerne aos dejetos industriais, verificamos que existem na região da Bacia
hidrográfica 14.304 mil empresas industriais, sendo os tipos predominantes as indústrias
alimentícias, químicas e metalúrgicas. Do total de indústrias, seis mil são poluidoras, sen-
do responsáveis pelo lançamento de 64 t/dia de carga orgânica além de óleos e metais pe-
sados. Entre as industrias poluidoras destacam-se 455 empresas, responsáveis por 90% da
poluição industrial. Destas 455 empresas, cinqüenta estão assim distribuídas: 18 no mu-
nicípio do Rio de Janeiro; 13 em Duque de Caxias; sete em São Gonçalo; quatro em Ni-
terói ; três em Nova Iguaçu; duas em Magé; uma em Itaboraí; uma em Nilópolis; uma
em São João de Meriti, e são responsáveis por 60% da carga poluente. 
Estima-se que 7 t/dia de óleo são lançadas na Baía pela refinarias de petróleo, pelos ter-
minais marítimos, portos comerciais, postos de serviços de combustíveis estaleiros e outras
fontes. A maior responsável pela poluição por óleo é a Reduc, refinaria de Duque de Caxias.
O PDBG incluía ainda o desenvolvimento de um programa de educação ambiental,
o desenvolvimento de um Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia da Baía de Gua-
nabara, e a implantação de Unidades de Conservação da Natureza (Parque Serra da Tiri-
rica e Estação Ecológica de Paraíso).
ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNO BRIZOLA (1991-1994) 
O PDBG tem a peculiaridade de estar atravessando quatro governos estaduais conse-
cutivos. Até o final do governo Brizola o projeto encontrava-se em fase de licitação da pri-
meira etapa. Na realidade, o programa já começou com uma polêmica sobre o processo
de licitação que resultou na demissão, em abril de 1993, do presidente do Grupo Execu-
tivo de Despoluição da Baía de Guanabara, pelo governador Leonel Brizola. Este afirmou
ter sido exonerado por não aceitar a dispensa de licitação na escolha da empresa consul-
tora e gerenciadora do projeto. Entretanto, a licitação exigida pelo BID foi feita.
As idas e vindas do processo de licitação fizeram que, até o final do governo Brizo-
la, nenhuma obra tivesse começado.
GOVERNO MARCELO ALENCAR (1995-1998)
Em março de 1995 Marcelo Alencar assume o governo do Estado. Iniciam-se as pri-
meiras obras, mas em ritmo extremamente lento. De fato até hoje algumas obras que pe-
lo cronograma já deveriam estar concluídas nem haviam sido iniciadas. Em dezembro de
1995 o BID passa a cobrar do governo do Estado uma multa por ele não ter usado toda a
verba disponível. Já em 1996, um ano depois do início das obras, o governo do Estado
tinha pouco a comemorar. O atraso no andamento das obras do PDBG custou caro ao Es-
tado, na medida em que era obrigado a pagar um percentual sobre a quantia emprestada
e não utilizada. A soma chegou a R$ 2,8 milhões ao BID. Diante das pressões do BID, o
governo do Estado decide acelerar as obras.
No final do governo (dezembro de 1998) haviam sido aplicados no PDBG cerca de
US$ 400 milhões dos recursos previstos.
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CONTRATO BID
O contrato com o BID, assinado em novembro de 1993 e liberado a partir de 1994, se
desenvolveu quase que completamente entre 1995 e 1998, cobrindo todos os componentes,
as obras relativas ao abastecimento de água e parte do tratamento de esgotos.
No que tange o abastecimento de água, estavam previstas para serem realizadas na
primeira fase as subadutoras, a rede tronco e os reservatórios, visando a setorização e a re-
gularização da oferta de água na Baixada Fluminense dentro dos sistemas de abastecimen-
to denominados Lote XV, Retiro Feliz, Palmira, Parque 25 de Agosto, Coelho da Rocha e
Édem. Até outubro de 1998 haviam sido instalados 220.282 m de rede e oito mil das
trinta mil ligações domiciliares previstas (26,6%). As obras de construção dos reservató-
rios foram dadas como concluídas no final de 1998. No entanto, devido a problemas no
sistema de adução para a Baixada, os reservatórios permanecem vazios e as redes instala-
das não levam efetivamente água à população. Este problema é crucial pois, sem a solu-
ção da questão da reservação, não se resolve o problema da descontinuidade do abasteci-
mento. Hoje o abastecimento da região se faz através de manobras no sistema, o que
implica que determinadas áreas nunca têm um abastecimento contínuo. A solução passa
necessariamente por uma ampliação do sistema de adução para Baixada.
Também estavam previstas obras em favelas da Ilha do Governador, localizadas na
Baia de Guanabara, e obras na Zona Sul do Rio de Janeiro, na região às margens da Baía.
No final do governo Marcelo Alencar as obras ainda não haviam sido concluídas.
No que concerne a melhoria dos sistemas de abastecimento em São Gonçalo, foram
instaladas redes, mas os reservatórios não foram concluídos, impossibilitando o acesso dos
moradores a uma melhoria dos serviços.
No campo dos resíduos sólidos, na Baixada Fluminense, estavam previstas obras de
reforma e adequação de duas estações de transferência de lixo localizadas em Nilópolis e
São João de Meriti e a construção de postos de apoio a coleta de lixo (nove em Duque de
Caxias, seis em São João de Meriti). Até outubro de 1998, apenas uma parte das obras
ainda não havia sido concluída. A questão da destinação final dos resíduos, no entanto
não foi resolvida pois as usinas de Queimados, Belfort Roxo, e Nova Iguaçu, projetadas
pelo Programa Reconstrução Rio, para onde deveria ser levado o lixo coletado encontra-
vam-se desativadas. É importante notar que a operação das usinas cabe aos municípios,
que consideram o custo operacional muito alto. De fato cada tonelada de lixo tratado cus-
ta quatro vezes mais que o despejo feito em aterro sanitário.
As usinas previstas para os municípios de Niterói, São Gonçalo e Magé, a serem cons-
truídas com recursos do PDBG, ainda encontravam-se em fase inicial de obras. Vale ressaltar
que a operação destas usinas, quando concluídas, também deverá ficar a cargo dos municípios.
Ainda com relação ao contrato com o BID, estavam previstas obras para implantação
de sistemas de esgotamento em Niterói (Icaraí) e São Gonçalo, nas favelas e nas Ilhas do
Governador e Paquetá. Com relação ao esgotamento foram feitos investimentos em am-
pliação da capacidade de estações de tratamento da Ilha do Governador (de 200 para 525
l/s) e de Icaraí, que operava em sobrecarga. Esta última que faz tratamento secundário de
esgoto e está ligada a um emissário submarino teve sua capacidade de tratamento amplia-
da de 700 l/s para 1.000 l/s.
No que concerne ao município de São Gonçalo, as obras para implantação de siste-
ma de esgotamento encontravam-se em andamento, mas com o cronograma atrasado. Ve-
rificamos que em São Gonçalo foi iniciada a implantação de rede de esgotamento. Foi
construída uma nova estação de tratamento em Paquetá. Hoje no entanto a ilha encon-
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tra-se cortada por valas negras e o esgoto transborda nos bueiros por falhas no funciona-
mento do sistema. 
As obras relativas à implantação de sistemas de esgotamento nas favelas da Ilha do
Governador e de Niterói encontravam-se em andamento. 
Durante o governo Marcelo Alencar foram feitas ampliações no escopo do progra-
ma, aproveitando sobras nos recursos do BID, graças a preços menores obtidos nas licita-
ções e a diferenças de câmbio. Esta ampliação concerne à reformulação do sistema de co-
leta e destinação final de esgotos do Centro do Rio, envolvendo os bairros do Centro,
Catete, Glória e Santa Tereza, cujos efluentes eram lançados in natura na praia junto a
Marina da Glória. O projeto prevê instalação de uma rede coletora que leve os esgotos
destes bairros para o interceptor oceânico de Ipanema.
O contrato com o BID envolvia ainda outros componentes. No componente drena-
gem foram iniciadas obras na Bacia do Rio Acari. Não foram porém concluídas todas as
obras previstas.
O mapeamento digital foi concluído, com o levantamento aerofotogramétrico, a
elaboração de cartas digitais, a distribuição do material e de equipamento de informática
às prefeituras dos municípios situados na área da bacia da Baía de Guanabara, e o treina-
mento de técnicos das prefeituras para trabalhar com os programas fornecidos. Este com-
ponente deveria tornar os municípios capazes de operar um sistema de mapeamento in-
formatizado com informações sobre a cobertura de serviços nos municípios da Baía de
Guanabara, o que viria a subsidiar ações das prefeituras referentes a desenvolvimento ur-
bano municipal. No entanto segundo avaliação da direção do Cide, órgão estadual que
coordenou o desenvolvimento deste componente do programa, está havendo um desper-
dício do investimento pela maior parte das prefeituras, que não estão utilizando os equi-
pamentos fornecidos, que permanecem ociosos. Também foi relatado que os técnicos trei-
nados para operar os equipamentos foram deslocados para outras funções.
CONTRATO OECF E CONTRAPARTIDA DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO
O outro contrato, com o JBIC, assinado em 1994, e iniciado em 1995, incluía ape-
nas a construção dos sistemas de tratamento de esgotos (estação, interceptores, troncos e
elevatória) de Alegria, no município do Rio de Janeiro, Sarapuí e Pavuna-Meriti, ambos
na Baixada Fluminense, e a ampliação do sistema da Penha, no Rio de Janeiro. Este con-
trato encontrava-se ainda em desenvolvimento no final de 1998. Dentro do cronograma
de desembolso previsto para a primeira fase do PDBG, as redes de coleta e transporte do
esgoto seriam realizadas com recursos do governo do Estado.
Examinando a situação da Baixada verificamos que na bacia do Sarapuí, deveriam ser
construídos 303 km de redes e troncos coletores de esgoto, 12 linhas de recalque, seis ele-
vatórias e uma estação de tratamento, com capacidade para vazão de 1m3/s. Na bacia do
Pavuna, onde não existe sistema organizado de esgotamento sanitário, deveriam ser cons-
truídos 403 km de redes e troncos coletores de esgoto, 12 linhas de recalque, dez elevató-
rias e uma estação de tratamento, com capacidade para vazão de 1m3/s. A análise das ações
realizadas nos mostra que, até o final de 1998, no final do governo Marcelo Alencar, as duas
estações de tratamento a serem construídas (Pavuna e Sarapuí) não haviam sido sequer li-
citadas. No que concerne às obras a serem realizadas com recursos do governo do Estado,
verificamos que não foi implantado pelo Programa um só metro de rede de esgotamento. 
No Rio de Janeiro, a estação de tratamento de Alegria chegou a ser inaugurada, mas
as obras não estavam realmente concluídas. A estação não podia operar, pois a construção
A N A  L U C I A  B R I T T O
73R .  B .  E S T U D O S  U R B A N O S  E  R E G I O N A I S ,  V. 5 ,  N . 1  –  M A I O  2 0 0 3
do sistema de coleta e transporte (tronco/rede) que levaria o esgoto para a estação de
tratamento, e que deveria ser feita com a contrapartida do governo do Estado, não foi rea-
lizada. De fato, e é importante salientar, durante o governo Marcelo Alencar não foi apli-
cado nenhum centavo de recursos do governo do Estado no programa.
É importante ainda fazer uma breve análise da participação da sociedade civil nas
discussões e no desenvolvimento do programa, avaliando como se deu no governo Mar-
celo Alencar o controle social. Observamos que nos documentos de base, em que é apre-
sentada a estrutura do programa, não há nenhuma referência a instrumentos participati-
vos. Tentando romper com a estrutura centralizadora que norteava o programa, entidades
ambientalistas fizeram pressão na Assembléia Legislativa do Estado e, em 1995, foi apro-
vada a lei estadual que prevê a instalação do Fórum de Acompanhamento do PDBG
(Fadeg), cujo objetivo era garantir a transparência do programa. O Fórum teria a partici-
pação de 15 prefeitos, empresários, ecologistas, ONGs, governos estadual e federal. Este
Fórum, no entanto, nunca chegou a funcionar, pois a lei não chegou a ser regulamenta-
da pelo governo estadual. No que concerne às ONGs, verificamos que algumas entidades,
como Os Verdes, a Fase e o Baía Viva buscaram acompanhar o desenvolvimento do pro-
grama, mas relataram dificuldades para obter informações do governo estadual. As mes-
mas dificuldades foram enfrentadas por entidades do movimento popular organizado, co-
mo o Comitê Político de Saneamento da Baixada Fluminense, que congrega federações
de associações de moradores da região. 
De fato não existiram ao longo do desenvolvimento do programa canais permanen-
tes de interlocução com a sociedade. As informações eram divulgadas ou pela grande im-
prensa ou em eventos esporádicos promovidos pela coordenação do programa.
Por conta dos gastos considerados exorbitantes, e da baixa efetividade do programa,
em abril de 1998, a deputada estadual Miriam Reid (PDT) pediu a instalação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) para acompanhar o andamento dos trabalhos do
programa, que no entanto não chegou a se constituir.
Em fins de 1998, quando estava terminando o governo Marcelo Alencar foi feita a
primeira proposta de adiamento do término das obras, que ficou marcado para dezembro
de 1999. Em 1999 com o início do governo Garotinho, ocorreram mudanças na gestão
no programa e as obras sofreram paralisações. Depois de marchas e contramarchas, dian-
te da ameaça de cancelamento do programa por inadimplências do governo anterior que
impediam que o Ministério Público desse o aval para o governo do Estado solicitar a pror-
rogação do contrato com o BID, as obras relativas às estações de tratamento com financia-
mento do OECF, e as ações com financiamento do BID foram retomadas.
O último pedido de prorrogação data de outubro de 2000 e prevê que a primeira fa-
se do programa deveria terminar entre 2000 e 2002, sendo sucedida de uma segunda fa-
se que constituiria o PDBG II. Observa-se uma diferença de praticamente três anos, com
relação ao cronograma inicialmente previsto
GOVERNO ANTONY GAROTINHO (1999-2002) 
CONTRATO BID
Garotinho retomou as obras de instalação de rede e ligações domiciliares de água,
ações viabilizadas através dos recursos do BID. No entanto os reservatórios permaneceram
vazios. A presidência da Cedae divulgou que o problema de falta de água nos reservató-
rios só seria solucionado através da construção de uma nova adutora para a Baixada Flu-
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minense. A Baixada Fluminense deveria receber sete mil litros de água por segundo. No
entanto, segundo técnicos da Cedae, dos sete mil litros que saem do Sistema Guandu, so-
mente dois mil chegam de fato à região – devido aos vazamentos e às ligações clandesti-
nas. A Cedae assumiu a realização da obra da nova adutora, que deverá ligar diretamente
os municípios da Baixada ao Sistema Guandu, com cerca de 20 km de extensão. Esta
obra, fundamental para que o projeto de melhoria do sistema de abastecimento de água
proposto pelo PDBG venha a funcionar, só foi equacionada em 2001, o que revela um des-
conhecimento dos agentes envolvidos na formulação dos programas de saneamento da
real situação dos sistemas existentes.
Um outro problema relativo à formulação do programa veio à tona no governo Ga-
rotinho. Concluídas as redes e a estação de tratamento de esgotos de São Gonçalo, obser-
vou-se que o volume de esgoto que chegava à estação para ser tratado era muito menor
do que o previsto, e que o problema de lançamentos de esgotos nos canais da região con-
tinuava. Foi verificado então que as ligações domiciliares dos esgotos à rede de coleta não
haviam sido realizadas. Os planejadores e executores haviam previsto que estas ligações
deveriam ser feitas pelos moradores. No entanto, a população da região, em sua maioria
composta por famílias pobres, não estava disposta nem tinha recursos pra arcar com os
custos das ligações (aproximadamente 120 reais em 2001). A solução dada pelo governo
do Estado foi que a Cedae faria as ligações e seria cobrado um real por mês nas contas de
água, até perfazer o custo total da ligação. A mesma solução será aplicada nos municípios
da Baixada.
Também foram identificados problemas na ETE de Icaraí, em Niterói, pois, concluída
a obra, verificou-se que esta estação lança o esgoto praticamente in natura na Baía, já que o
único processo pelo qual os efluentes passam não chega a ser tratamento primário completo.
CONTRATO OECF E CONTRAPARTIDA DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO
Durante o governo Garotinho foram realizadas e concluídas as obras das estações de
tratamento de esgotos da Penha e dos Sistemas Sarapuí e Pavuna, na Baixada Fluminense.
As obras das redes de coleta e troncos que deveriam ser feitas com recursos da contrapar-
tida do governo do Estado foram iniciadas, sendo mobilizados recursos do Fundo Estad-
ual de Conservação Ambiental (Fecam)4. No entanto, o ritmo de andamento das obras foi
muito lento. O relatório do programa de novembro de 2001 indica que no Sistema Sara-
puí apenas 16% das redes previstas haviam sido instaladas; no Sistema Pavuna este percen-
tual era de 6,8%. Continuamos, portanto, diante de uma situação paradoxal, em que as
estações de tratamento não têm esgotos para tratar. A estação de tratamento de esgotos da
Alegria também foi concluída, mas o percentual de rede e tronco implantados é de 23%.
CONCLUSÕES
Nossa análise do desenvolvimento do Programa de Despoluição da Baía de Guana-
bara nos mostra que, diante do atraso nas obras e da ausência dos investimentos previs-
tos pelo governo do Estado no programa, chegamos ao final de 2001 e concluímos que o
PDBG teve uma efetividade muito baixa, sobretudo se considerarmos o volume de recur-
sos investidos pelos agentes financiadores externos. 
Identificamos ainda problemas na concepção e execução do programa, entre os
quais, destacamos:
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4 O Fecam conseguiu arre-
cadar recursos das multas
pagas pela Petrobras pelos
sucessivos acidentes de
derramamento de óleo na
Baía de Guanabara.
• a ausência de uma avaliação mais aprofundada dos sistemas existentes, o que implicou
a construção de reservatórios e sistemas de distribuição de água na Baixada sem se ve-
rificar se o Sistema Guandu e as linhas de adução existentes seriam capazes de abaste-
cer estes reservatórios;
• a ausência de uma avaliação da capacidade das prefeituras de assumir as infra-estruturas e
equipamentos construídos/fornecidos, o que implicou problemas de operação das usinas
de lixo, e o não-aproveitamento dos resultados do componente mapeamento digital;
• a ausência de uma real avaliação da capacidade financeira do governo do Estado de ar-
car com a contrapartida requerida, pois a falta de recursos financeiros foi a justificativa
alegada pelos diferentes governos para não realizar as obras que lhes cabiam;
• ausência de canais de interlocução com a sociedade que permitissem que o programa,
na sua concepção e na sua execução, fosse discutido com entidades da sociedade civil,
como associações de moradores dos bairros beneficiados, ONGs ambientalistas, univer-
sidades, entidades do setor de saneamento etc.;
• falhas na concepção técnica de infra-estruturas projetadas, sobretudo no que concerne
às estações de tratamento de esgotos.
Todos estes problemas, somados ao atraso nas obras e a falta de investimentos rela-
tivos a contrapartida do governo estadual, fizeram que, em áreas de extrema carência de
serviços de saneamento como a Baixada Fluminense, o PDBG ainda não tenha logrado seus
objetivos de ampliar o acesso e melhorar significativamente a qualidade desses serviços.
Além disso, o objetivo de recuperar ecossistemas e melhorar a qualidade das águas da Baía
de Guanabara ainda está muito longe de ser alcançado.
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A B S T R A C T This paper presents some results of a research that we are developing
about the public polices concerning the extension of public services of water supply and sewage
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for urban dwellers in the Rio de Janeiro’s metropolitan area. We will analyze this subject
focusing on the most important program for the improvement of these services, which has been
developed in the last years, The Guanabara Bay Pollution Abatement Program. Our study
discusses whether this program has contributed or not to the improvement of urban dwellers to
access water supply and sewage services, and it shows that the program’s development is being
very slow and that, in despite of the important amount of financial investments made by
multilateral agencies, The Guanabara Bay Pollution Abatement Program has not achieved
many of its goals.
K E Y W O R D S Sanitation; environment; Rio de Janeiro’s metropolitan area;
Guanabara Bay; public polices; public services; urban administration.
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